

**DLA WSZYSTKICH
ZAIINTERESOWANYCH**

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE UMOWY NR 560438567-N-2021

Z DNIA 29.12.2021R.

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w Sekcji V. Zmiana umowy oraz w Sekcji II przedmiot zamówienia:

JEST:

II.5. Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego /umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: Umowa na część nr 1 została podpisana do dnia 15 grudnia 2021r.

Data zmiany umowy: 15/12/2021

PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: „ Termin realizacji umowy zostaje zmieniony ze względu na problemy, jakie pojawiły się w trakcie realizacji umowy opisane w przedstawionym piśmie przez Wykonawcę (z dn. 20.11.2021 i 16.12.2021). Na podstawie wszystkich wyjaśnień i dokumentów, Zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 28.02.2022r. Okoliczności te nie zostały przewidziane przez żadną ze stron na etapie opracowania dokumentacji przetargowej i podpisywania umowy z Wykonawcą”.

WINNO BYĆ:

II.5. Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego /umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: Umowa na część nr 1 została podpisana do dnia 17 grudnia 2021r.

Data zmiany umowy:17/12/2021

PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE „ Termin realizacji umowy zostaje zmieniony ze względu na problemy, jakie pojawiły się w trakcie realizacji umowy opisane w przedstawionym piśmie przez Wykonawcę (z dn. 20.11.2021 i 16.12.2021). Na podstawie

wszystkich wyjaśnień i dokumentów, Zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie terminu **do dnia 15.03.2022**. Okoliczności te nie zostały przewidziane przez żadną ze stron na etapie opracowania dokumentacji przetargowej i podpisywania umowy z Wykonawcą”.

Opracowała: Karolina Jonecko



WÓJT GMINY
mgr inż. Mariusz Gwóźdź